Časový harmonogram stavby

"Tlakové přípojky Žernovka "

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

ZEPRIS

Časový harmonogram									11/2021																	12/2021												
Poř č.	Ulice	čp, eč,č par	Stoka	DN	Délka přípojky	DN přípojky	DČS	Termín	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	V Průhoně	36	Z10	63	7,02	40	N	15-16.11																														
2	V Průhoně	55	Z10	63	8,23	40	N	16-17.11																														
3	V Průhoně	42	Z10A	50	6,04	40	A	17-18.11																														
4	V Průhoně	27 (624/3)	Z10A	50	2,95	40	N	18-19.11																														
5	V Průhoně	144	Z10A	50	2,15	40	N	22-23.11																														
6	V Průhoně	624/2	Z10A	50	3,19	40	N	23-24.11																														
7	V Průhoně	21	Z10A	50	14,57	40	A	24-25.11																														
8	V Průhoně	78	Z10B	50	5,34	40	A	26-29.11																														
9	V Průhoně	626/2	Z10B	50	3,54	40	N	29-30.11																														
10	V Průhoně	81	Z10B	50	4,68	40	A	30.11-1.12																														
11	V Průhoně	č par 91	Z10B	50	11,55	?	A	1-2.12																														
12	V Průhoně	24	Z10B	50	4,46	40	N	2-3.12																														
13	Do Průhonu	19	Z10B	50	4,38	40	A	6-7.12																														
14	Do Průhonu	142	Z10B	50	4,18	40	A	7-8.12																														
15	Do Průhonu	29	Z10B	50	5,03	40	A	8-9.12																														
16	Do Průhonu	624/11	Z10B	50	4,7	?	N	9-10.12																														
17	Do Průhonu	28	Z10B	50	5,2	40	N	10-13.12																														

chybí objekt nebo pozemek v tabulce přípojek

Datum: 3.11.2021

Vypracoval: Jiří Valenta