

Harmonogram prací

Týden	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Českobrodská přípojky, propoj řádů																			
Českobrodská tlakovky																			
Českobrodská asfaltování																			
Kutnohorská propoje řádů																			
Kutnohorská přípojky																			
Kutnohorská povrchové úpravy																			
řád U Doubecká, K Hájence pokládka řádu																			
Řády U,U1,U2,U3, přípojky a povrchové uprav																			
Řád G6 propoje ul. Horká, s řád. Q,S,																			
Povrchové úpravy řád Q																			
Řády P,P4,P5, přípojky + úpravy																			
Pokládka řád P5, včetně přípojek a úprav																			
Zbylé přípojky Žernovka																			
Řád M3, pokládka + přípojky																			
Dlážďení P,P3,P5,P4																			
Dokončení řádu D1																			
Dokončovací práce - (tlakovky,opravy,atd.)																			

23.04.2019

Václav Halfar
 Stavbyvedoucí
 POHL cz, a.s.
 Nádražní 25 • 252 63 Rostoky • Česká republika Mob. +420 601372021
[E-mail: halfar@pohl.cz](mailto:halfar@pohl.cz)
[Web: www.pohl.cz](http://www.pohl.cz)